

Số: /QĐ-UBND

Tây Sơn, ngày tháng năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn đầu tư công  
Công trình: Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân tại xã Bình Thuận năm 2020**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;*

*Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;*

*Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn đầu tư công số 125/BC-PTCKH ngày 21 tháng 6 năm 2023.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn đầu tư công theo các nội dung cụ thể như sau:

- Tên công trình: Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân tại xã Bình Thuận năm 2020.
- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn.
- Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện.
- Địa điểm xây dựng: Xã Bình Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.
- Thời gian khởi công, hoàn thành: Từ ngày 28 tháng 6 năm 2021 đến ngày 25 tháng 3 năm 2022.

**Điều 2.** Kết quả đầu tư

- Tổng chi phí đầu tư quyết toán của công trình: 282.555.000 đồng (Hai trăm tám mươi hai triệu, năm trăm năm mươi lăm ngàn đồng).

Dvt: đồng

Nội dung	Tổng mức đầu tư của công trình	Giá trị quyết toán được phê duyệt
<b>Tổng cộng</b>	<b>292.490.000</b>	<b>282.555.000</b>
a) Chi phí tư vấn quy hoạch	204.219.000	201.243.000
- Chi phí khảo sát địa hình	17.461.000	17.461.000
- Chi phí lập nhiệm vụ quy hoạch	23.078.000	23.078.000
- Chi phí thiết kế quy hoạch	163.680.000	160.704.000
b) Chi phí quản lý nghiệp vụ quy hoạch	15.773.000	15.773.000
c) Chi phí khác	72.498.000	65.539.000
- Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch	4.196.000	4.196.000
- Chi phí tổ chức lấy ý kiến cộng đồng	3.399.000	-
- Thẩm định đồ án quy hoạch	18.302.000	18.302.000
- Chi phí công bố quy hoạch	5.000.000	4.909.000
- Chi phí cắm mốc giới ra ngoài thực địa	40.000.000	36.531.000
- Thẩm tra, phê duyệt quyết toán công trình	1.601.000	1.601.000
d) Dự phòng chi	-	-

## 2. Nguồn vốn đầu tư

Dvt: đồng

Nguồn vốn đầu tư	Tổng mức đầu tư được duyệt	Thực hiện			
		Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân đến ngày 24 tháng 5 năm 2023	Vốn còn được giải ngân	Vốn đã thanh toán vượt phải thu hồi
1	2	3	4	5=3-4	6=4-3
<b>Tổng cộng</b>	<b>292.490.000</b>	<b>282.555.000</b>	<b>233.539.000</b>	<b>49.016.000</b>	<b>-</b>
1. Vốn đầu tư công	292.490.000	282.555.000	233.539.000	49.016.000	-
a) Ngân sách nhà nước	292.490.000	282.555.000	233.539.000	49.016.000	-
b) Vốn từ nguồn thu hợp pháp khác	-	-	-	-	-
2. Vốn khác	-	-	-	-	-

## 3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Dvt: đồng

Nội dung	Đơn vị khác quản lý
<b>Tổng cộng</b>	282.555.000
- Giá trị tài sản dài hạn (Tài sản cố định)	282.555.000
- Giá trị tài sản ngắn hạn	-

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng.  
 5. Công nợ, vật tư, thiết bị tồn đọng đến ngày 24 tháng 5 năm 2023 là:

*Dvt: đồng*

<b>Nội dung</b>	<b>Chi phí đầu tư</b>
- Giá trị vật tư, thiết bị tồn đọng	-
- Nợ phải trả	49.016.000
- Chi phí đầu tư đã thanh toán vượt đề nghị thu hồi	-

**Điều 3.** Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

Phối hợp cùng các cơ quan có liên quan theo dõi thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, tổ chức bàn giao để theo dõi quản lý, sử dụng tài sản, lập thủ tục tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình đã phê duyệt tại Khoản 2, Điều 2 của Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Căn cứ số liệu quyết toán phê duyệt tại Điều 2 của Quyết định này tiến hành rà soát, đối chiếu với số đã thanh toán để tiếp tục thanh toán các khoản nợ phải trả theo đúng quy định.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Quản lý, khai thác, sử dụng tài sản theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và ghi tăng giá trị tài sản theo nguyên giá sau:

Nguyên giá tài sản cố định hình thành qua đầu tư: 282.555.000 đồng.

3. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện đơn đốc đại diện chủ đầu tư báo cáo tình hình công nợ và cân đối nguồn vốn đề xuất bố trí kế hoạch vốn thanh toán nợ kịp thời theo quy định.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- CT UBND huyện;
- Lưu: VT, Ttc (03b).

**CHỦ TỊCH**

**Phan Chí Hùng**