

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TÂY SƠN**

Số: /QĐ-UBND

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tây Sơn, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn đầu tư công
Công trình: Nghĩa trang liệt sĩ xã Tây Giang**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tại Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn đầu tư công số 83/BC-TCKH ngày 19 tháng 7 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn đầu tư công theo các nội dung cụ thể như sau:

1. Tên công trình: Nghĩa trang liệt sĩ xã Tây Giang.
2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn.
3. Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện.
4. Địa điểm xây dựng: Xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định.
5. Thời gian khởi công, hoàn thành: Từ ngày 30 tháng 9 năm 2021 đến ngày 25 tháng 3 năm 2022.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Tổng chi phí đầu tư quyết toán của công trình: 2.120.490.000 đồng (Hai tỷ, một trăm hai mươi triệu, bốn trăm chín mươi ngàn đồng) .

Đvt: đồng

Nội dung	Tổng mức đầu tư của công trình	Giá trị quyết toán được phê duyệt
Tổng cộng	2.167.954.000	2.120.490.000
a) Chi phí xây dựng	1.911.848.000	1.901.644.000
b) Chi phí lắp đặt thiết bị	-	-
c) Chi phí quản lý dự án	48.022.000	48.022.000
d) Chi phí tư vấn	154.822.000	154.820.000
- Khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật	98.346.000	98.345.000
- Lập và phân tích đánh giá hồ sơ mời thầu	7.418.000	7.418.000
- Giám sát kỹ thuật xây dựng	49.058.000	49.057.000
- Thẩm tra thiết kế và dự toán	-	-
đ) Chi phí khác	20.094.000	16.004.000
- Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu xây dựng	2.000.000	2.000.000
- Lệ phí thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật	434.000	-
- Lệ phí thẩm định dự toán	-	-
- Chi phí thẩm định dự án đầu tư	-	-
- Chi phí kiểm toán độc lập	-	-
- Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu	1.356.000	-
- Chi phí bảo hiểm xây dựng	2.295.000	1.910.000
- Chi phí Hội đồng tư vấn	1.000.000	-
- Thẩm tra, phê duyệt quyết toán công trình	13.009.000	12.094.000
e) Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng	-	-
- Bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về tài sản	-	-
- Chi phí tổ chức thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng	-	-
g) Dự phòng chi	33.168.000	-

2. Nguồn vốn đầu tư

Đvt: đồng

Nguồn vốn đầu tư	Tổng mức đầu tư được duyệt	Thực hiện		
		Giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn đã giải ngân đến ngày 14 tháng 4 năm 2022	Vốn còn được giải ngân (+) vốn đã thanh toán vượt phải thu hồi (-)
1	2	3	4	5
Tổng cộng	2.167.954.000	2.120.490.000	1.469.000.000	651.874.000 -384.000
1. Vốn đầu tư công	2.167.954.000	2.120.490.000	1.469.000.000	651.874.000 -384.000
a) Ngân sách nhà nước	2.167.954.000	2.120.490.000	1.469.000.000	651.874.000 -384.000
b) Vốn từ nguồn thu hợp pháp của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập	-	-	-	-
2. Vốn khác	-	-	-	-

3. Giá trị tài sản hình thành sau đầu tư:

Đvt: đồng

Nội dung	Đơn vị khác quản lý
Tổng cộng	2.120.490.000
- Giá trị tài sản dài hạn (Tài sản cố định)	2.120.490.000
- Giá trị tài sản ngắn hạn	-

4. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng.

5. Công nợ, vật tư, thiết bị tồn đọng đến ngày 14 tháng 4 năm 2022 là:

Đvt: đồng

Nội dung	Chi phí đầu tư
- Giá trị vật tư, thiết bị tồn đọng	-
- Nợ phải trả	651.874.000
- Chi phí đầu tư đã thanh toán vượt đề nghị thu hồi	384.000

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

Phối hợp cùng các cơ quan có liên quan theo dõi thanh toán, hạch toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, tổ chức bàn giao để theo dõi quản lý, sử dụng tài sản, lập thủ tục tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình đã phê duyệt tại Khoản 2, Điều 2 của Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Căn cứ số liệu quyết toán phê duyệt tại Điều 2 của Quyết định này tiến hành rà soát, đối chiếu với số đã thanh toán để tiếp tục thanh toán các khoản nợ phải trả theo đúng quy định.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Quản lý, khai thác, sử dụng tài sản theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và ghi tăng giá trị tài sản theo nguyên giá sau:

Nguyên giá tài sản cố định hình thành qua đầu tư: 2.120.490.000 đồng.

3. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện đơn đốc đại diện chủ đầu tư báo cáo tình hình công nợ và cân đối nguồn vốn đề xuất bố trí kế hoạch vốn thanh toán nợ kịp thời theo quy định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT UBND huyện;
- Lưu: VT, Ttc (03b).

CHỦ TỊCH

Phan Chí Hùng