

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TÂY SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-KTN

Tây Sơn, ngày tháng năm 2023

V/v cung cấp kế hoạch giải ngân vốn NSNN trong công tác GPMB của Dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn.

Kính gửi: Ban Quản lý Dự án 85

Theo Công văn số 1499/BQLDA85-ĐHDA1 ngày 31/5/2023 của Ban QLDA 85 về việc cung cấp kế hoạch giải ngân vốn NSNN trong công tác GPMB của Dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, UBND huyện Tây Sơn báo cáo về kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tình hình giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 trên địa bàn huyện Tây Sơn như sau:

- Kế hoạch vốn được cấp trong năm 2023 là: 294,432 tỷ đồng
- Kết quả giải ngân đến tháng 5/2023 là: 54,804 tỷ đồng
- Tổng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư năm 2023: 409,403 tỷ đồng (có phụ lục chi tiết kèm theo). Trong đó:
  - + Chi phí hỗ trợ, GPMB: 215,503 tỷ đồng
  - + Xây dựng khu TĐC: 33,392 tỷ đồng
  - + Di dời hạ tầng kỹ thuật: 23,245 tỷ đồng
  - + Chi phí khác: 33,672 tỷ đồng
  - + Hành lang bảo vệ đường bộ từ biên GPMB ra 12 m: 103,591 tỷ đồng

(Hiện nay chưa có mở đất, mở vật liệu... để thực hiện)

Trên đây là kế hoạch giải ngân vốn NSNN trong công tác GPMB của Dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn, UBND huyện báo cáo Ban QLDA 85, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo GPMB đường cao tốc tỉnh theo dõi, chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban Chỉ đạo GPMB đường cao tốc tỉnh;
- Sở GTVT;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Ban QLDAĐTXD&PTQĐ huyện;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT.CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Khánh**

