

Số: /QĐ-UBND

Tây Sơn, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt Dự toán chuẩn bị đầu tư và
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn xây dựng**

**Dự án: Xây dựng hạ tầng Khu dân cư phía Bắc đường Hùng Vương
Địa điểm xây dựng: Thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một
số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà
thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính
phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính
phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị quyết số 52/NQ-HĐND ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Hội
đồng nhân dân huyện về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Xây dựng hạ
tầng Khu dân cư phía Bắc đường Hùng Vương;*

*Căn cứ Quyết định số 7726/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Ủy
ban nhân dân huyện về việc giao dự toán ngân sách và kế hoạch vốn đầu tư phát
triển thuộc ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện năm 2022;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát
triển quỹ đất huyện tại Tờ trình số 603/TTr-BQLDA ngày 14 tháng 7 năm 2022 về
việc phê duyệt Dự toán chuẩn bị đầu tư và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn
xây dựng Dự án: Xây dựng hạ tầng Khu dân cư phía Bắc đường Hùng Vương và
đề xuất của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự toán chuẩn bị đầu tư và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư
vấn xây dựng Dự án: Xây dựng hạ tầng Khu dân cư phía Bắc đường Hùng
Vương, với những nội dung chính sau:

- 3. Chủ đầu tư:** Ủy ban nhân dân huyện.

4. Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển đất huyện.

5. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn.

6. Dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư: 787.752.000 đồng (Bảy trăm tám mươi bảy triệu, bảy trăm năm mươi hai ngàn đồng).

- Chi phí khảo sát địa hình bước lập BCNCKT	:	91.716.000 đồng.
- Chi phí khảo sát địa chất bước lập BCNCKT	:	169.949.000 đồng.
- Chi phí giám sát công tác khảo sát địa hình	:	3.734.000 đồng.
- Chi phí giám sát công tác khảo sát địa chất	:	6.920.000 đồng.
- Chi phí lập Báo cáo nghiên cứu khả thi	:	497.469.000 đồng.
- Chi phí thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi	:	17.964.000 đồng.

7. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn xây dựng

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn khảo sát địa hình, địa chất	261.665.000	Ngân sách nhà nước	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Năm 2022	Trọn gói	30 ngày
2	Tư vấn giám sát công tác khảo sát địa hình, địa chất	10.654.000		Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Năm 2022	Trọn gói	30 ngày
3	Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi	497.469.000		Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Năm 2022	Trọn gói	45 ngày
Tổng giá trị các gói thầu: 769.788.000 đồng								

Điều 2. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch huyện, Kinh tế và Hạ tầng huyện; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện, thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND huyện;
- CVP, C1;
- Lưu: VT, N(8b).

CHỦ TỊCH

Phan Chí Hùng