

Số: /QĐ-UBND

Tây Sơn, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật

Công trình: Thăm BTN đường Phú Phong đi Hàm Hô

(đoạn từ QL19 đến Đền thờ Võ Văn Dũng)

Địa điểm xây dựng: Thị trấn Phú Phong, xã Tây Phú, huyện Tây Sơn

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà
thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính
phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 4203/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Chủ
tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu
tư Công trình: Thăm BTN đường Phú Phong đi Hàm Hô (đoạn từ QL19 đến Đền
thờ Võ Văn Dũng);*

*Căn cứ Quyết định số 6386/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2021 của
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Thăm BTN đường Phú Phong đi Hàm Hô
(đoạn từ QL19 đến Đền thờ Võ Văn Dũng);*

*Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát
triển quỹ đất huyện tại Tờ trình số 560/TTr-BQL ngày 28 tháng 6 năm 2022 về
việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Công trình: Thăm
BTN đường Phú Phong đi Hàm Hô (đoạn từ QL19 đến Đền thờ Võ Văn Dũng) và
đề xuất của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình
với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Thăm BTN đường Phú Phong đi Hàm Hô (đoạn từ QL19
đến Đền thờ Võ Văn Dũng).

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện.

3. Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện.

4. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Phú Phong, xã Tây Phú, huyện Tây Sơn.

5. Nội dung điều chỉnh, bổ sung

5.1. Tuyến đường

Mở rộng mặt đường đoạn Km0+602,81 - Km1+200: Mở rộng mặt đường hiện trạng (rộng 5,0m) đến giáp bó vỉa, vỉa hè hiện trạng. Kết cấu áo đường như sau:

- Đối với mặt đường bằng BTXM hiện trạng còn tốt:
 - + Thổi bụi, làm vệ sinh mặt đường.
 - + Tưới nhũ tương dính bám tiêu chuẩn $0,5\text{kg/m}^2$ trên toàn bộ mặt đường hiện trạng.
 - + Bù vênh và thảm BTN C12,5 dày 5cm trên toàn bộ mặt đường.
- Đối với mặt đường BTXM bị hư hỏng:
 - + Đào bỏ kết cấu mặt đường BTXM bị hư hỏng.
 - + Lu lèn tăng cường lớp đáy khuôn dày 30cm đạt độ chặt K98.
 - + Lót lớp giấy dầu.
 - + Đổ BTXM mặt đường M250 đá 2x4 dày 20cm.
 - + Tưới nhũ tương dính bám tiêu chuẩn $0,5\text{kg/m}^2$.
 - + Thảm tăng cường lớp BTN C12,5 dày 5cm lên trên.
- Giảm chiều dài tuyến đoạn từ Km2+779,80 đến Km3+0,00 (cuối tuyến).

5.2. Nút giao

- Giảm chiều dài thảm BTN vượt nối với đường ngang dân sinh từ 5,0m xuống còn 1,0m.
- Bổ sung thảm BTN bổ sung 02 nút giao tại Km0+634,62 và Km0+987,43 với kết cấu như sau:
 - + Tận dụng mặt đường BTXM hiện trạng của nút
 - + Thổi bụi, làm vệ sinh mặt đường của nút.
 - + Tưới nhũ tương dính bám tiêu chuẩn $0,5\text{kg/m}^2$ trên toàn mặt đường nút hiện trạng.
 - + Thảm tăng cường lớp BTN C12,5 dày 5cm lên trên.

5.3. Công trình thoát nước

Giảm 125,10m chiều dài rãnh dọc để phù hợp với thực tế hiện trường thi công công trình.

5.4. Hệ thống an toàn giao thông

Bổ sung vạch sơn tim đường, phân làn, vạch sơn cho người đi bộ, ... theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ QCVN 41-2019/BGTVT.

6. Dự toán điều chỉnh, bổ sung: 429.568.000 đồng (Bốn trăm hai mươi chín triệu năm trăm sáu mươi tám ngàn đồng)

Trong đó:

- Chi phí xây dựng : 391.177.000 đồng.
- Chi phí quản lý dự án : 10.953.000 đồng.
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng : 24.566.000 đồng.
- Chi phí khác : 2.872.000 đồng.

Bảng tổng hợp dự toán điều chỉnh bổ sung

Khoản mục chi phí	Quyết định số 6386/QĐ-UBND ngày 02/11/2021	Giá trị điều chỉnh, bổ sung tăng, giảm (+,-)	Dự toán sau khi điều chỉnh, bổ sung
- Chi phí xây dựng	8.136.083.000	+391.177.000	8.527.260.000
- Chi phí quản lý dự án	223.668.000	+10.953.000	234.621.000
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng	632.441.000	+24.566.000	657.007.000
- Chi phí khác	144.606.000	+2.872.000	147.478.000
- Chi phí dự phòng	555.035.000	-429.568.000	125.467.000
Tổng cộng	9.691.833.000	0	9.691.833.000

* Các nội dung còn lại thực hiện theo Quyết định số 6386/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Thăm BTN đường Phú Phong đi Hàm Hô (đoạn từ QL19 đến Đền thờ Võ Văn Dũng);

Điều 2. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định của Nhà nước về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Điều 3. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 6386/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch huyện, Kinh tế và Hạ tầng huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND huyện;
- CVP, C1;
- Lưu: VT, N(8b).

CHỦ TỊCH

Phan Chí Hùng