

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TÂY SƠN**

Số: /UBND-KTN
V/v cam kết hoàn thành các
hạng mục công trình chợ Mỹ
Thạch, xã Bình Tân để đưa
vào sử dụng, khai thác
trong năm 2021

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tây Sơn, ngày tháng năm 2021

Kính gửi:

- Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh;
- Sở Công thương tỉnh Bình Định.

Thực hiện kết luận của Đoàn thẩm định nông thôn mới tỉnh Bình Định về kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2021 xã Bình Tân. Xét Văn bản ngày 29/11/2021 của Ủy ban nhân dân xã Bình Tân về việc cam kết hoàn thành các hạng mục chợ Mỹ Thạch để đưa vào sử dụng, khai thác trong năm 2021. Theo đề xuất của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn có ý kiến như sau:

Công trình chợ Mỹ Thạch được khởi công xây dựng ngày 15/6/2021, với quy mô chợ hạng 3 kiên cố. Hiện nay, công trình chợ Mỹ Thạch đã cơ bản hoàn thành các hạng mục như: Xây dựng lều mới, sửa chữa 02 lều cũ, tường rào cổng ngõ, nhà vệ sinh, nhà quản lý chợ, hệ thống thoát nước, bể nước; còn lại một số hạng mục như: Bê tông xi măng nền chợ, hệ thống điện chiếu sáng địa phương đã triển khai thi công xây dựng, lắp đặt, tuy nhiên do ảnh hưởng của thời tiết mưa lớn kéo dài từ giữa tháng 10/2021 đến nay nên các hạng mục trên chưa hoàn thành đúng tiến độ. Ủy ban nhân dân xã Bình Tân đã có văn bản cam kết đến ngày 20/12/2021 sẽ hoàn thành tất cả các hạng mục này.

Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn cam kết sẽ chỉ đạo xã Bình Tân khẩn trương hoàn thành các hạng mục còn lại của chợ Mỹ Thạch đảm bảo các yêu cầu của tiêu chí số 7 về cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, đưa vào hoạt động có hiệu quả trong năm 2021.

Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn kính đề nghị Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Bình Định, Sở Công thương tỉnh xem xét, đề nghị cấp có thẩm quyền công nhận xã Bình Tân đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT,PCT UBND huyện;
- Phòng KTHT huyện;
- Phòng NN&PTNT;
- CPVP,C1;
- Lưu: VT.

**TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Khánh