

## KẾ HOẠCH

**Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm  
để bồi thường, giải phóng mặt bằng xây dựng  
Công trình: Chinh trang đô thị thị trấn Phú Phong  
Hạng mục: Chinh trang vỉa hè đường Võ Lai  
Địa điểm xây dựng: thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn**

Căn cứ Quyết định số 1219/QĐ-UBND ngày 17/4/2023 của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Tây Sơn;

Theo tiến độ đầu tư xây dựng công trình: Chinh trang vỉa hè đường Võ Lai thị trấn Phú Phong tại Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 24/3/2022 của Chủ tịch UBND thị trấn Phú Phong về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình: Chinh trang đô thị thị trấn Phú Phong, hạng mục: Chinh trang vỉa hè đường Võ Lai; địa điểm xây dựng: Thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định và Tờ trình số 53/TTr-UBND ngày 26/4/2023 của UBND thị trấn Phú Phong về việc ban hành kế hoạch thu hồi, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm và thông báo thu hồi đất để bồi thường, giải phóng mặt bằng xây dựng công trình Chinh trang đô thị thị trấn Phú Phong, hạng mục Chinh trang vỉa hè đường Võ Lai.

UBND huyện Tây Sơn xây dựng kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để triển khai việc bồi thường, giải phóng mặt bằng với các nội dung cụ thể như sau:

### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

**1. Mục đích:** Hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và thu hồi đất để lập thủ tục giao đất cho UBND thị trấn Phú Phong thực hiện đầu tư xây dựng công trình đúng tiến độ.

#### 2. Yêu cầu

Tổ chức triển khai các thủ tục về bồi thường, giải phóng mặt bằng đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và theo đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bồi thường, hỗ trợ cho các đối tượng có liên quan, tạo sự đồng thuận để người có đất, có tài sản hình thành trên đất và thân nhân có mồ mả trên đất chấp hành chủ trương, chính sách của Nhà nước, bàn giao mặt bằng thực hiện dự án.

### II. NỘI DUNG

**1. Lý do của việc điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm:** Để bồi thường, giải phóng mặt bằng và lập thủ tục thu hồi đất, giao đất cho UBND thị trấn Phú Phong đầu tư xây dựng công trình: Chinh trang đô thị thị trấn Phú Phong, hạng mục Chinh trang vỉa hè đường Võ Lai.

## **2. Diện tích, vị trí triển khai dự án**

Tổng diện tích đất thực hiện dự án: 52,8m<sup>2</sup>

a. Sử dụng từ các loại đất: Đất ở đô thị (ODT): 52,8m<sup>2</sup>

b. Phân theo đối tượng sử dụng: Đất hộ gia đình, cá nhân: 52,8m<sup>2</sup>.

Vị trí: Khối 3, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn.

Diện tích này có thể thay đổi do trong quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng và lập thiết kế quy hoạch chi tiết để phù hợp với hiện trạng sử dụng đất và bố trí quy hoạch sử dụng đất lâu dài (*trường hợp diện tích còn lại không đủ điều kiện xây dựng nhà ở sẽ xử lý thu hồi hết diện tích và thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng theo quy định*).

## **3. Kế hoạch điều tra, khảo sát, kiểm đếm**

Thời gian 30 ngày, bắt đầu từ ngày ban hành Kế hoạch này.

Về cụ thể chi tiết: Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan, UBND xã thị trấn Phú Phong xây dựng chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện đảm bảo đúng tiến độ.

## **4. Dự kiến kế hoạch di chuyển, giao trả mặt bằng**

Thời gian di chuyển, giao trả mặt bằng: Sau 20 ngày, kể từ ngày đơn vị làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thanh toán xong tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án đã được phê duyệt thì người có tài sản phải bàn giao mặt bằng cho Nhà nước để đầu tư xây dựng công trình.

Bố trí tái định cư: Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện và UBND thị trấn Phú Phong đề xuất cụ thể.

## **II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

### **1. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện có trách nhiệm**

Phối hợp với các phòng, ban, ngành có liên quan và UBND thị trấn Phú Phong triển khai, theo dõi và đôn đốc thực hiện Kế hoạch này.

Theo dõi tình hình thực hiện của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện, kịp thời tham mưu, đề xuất, xử lý các trường hợp phát sinh cụ thể.

### **2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện có trách nhiệm**

Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan và UBND thị trấn Phú Phong triển khai thực hiện kế hoạch điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi đất và cung cấp hồ sơ bồi thường, giải phóng mặt bằng cho Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện chỉnh lý biên động hồ sơ địa chính theo quy định.

### **3. UBND thị trấn Phú Phong**

Phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện phổ biến, triển khai, thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm theo quy định.

Thông báo cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân liên quan biết, thực hiện.

#### **4. Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong khu vực dự án có trách nhiệm**

Phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện tổ chức thực hiện việc khảo sát, thống kê tài sản và mồ mả trên đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định của Nhà nước.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vấn đề gì phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc, các ngành, địa phương báo cáo cho UBND huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện) để kịp thời xem xét chỉ đạo, bảo đảm hoàn thành kế hoạch theo đúng tiến độ./.

#### ***Nơi nhận:***

- Chủ tịch, PCT UBND huyện;
- Phòng TN&MT huyện;
- BQLDA ĐTXD&PTQĐ huyện;
- CNVPĐK đất đai huyện;
- UBND thị trấn Phú Phong;
- C, PVP, C1;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Khánh**