

Số: /BC-UBND

Tây Sơn, ngày tháng năm 2023

## **BÁO CÁO**

### **Tiến độ triển khai đầu tư xây dựng và dự kiến kế hoạch thu tiền sử dụng đất đối với các khu tái định cư phục vụ GPMB Dự án: Xây dựng tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong**

Thực hiện văn bản số 266/BQLGT-KHTĐ ngày 15 tháng 02 năm 2023 của ban QLDA Giao thông tỉnh về việc báo cáo tiến độ triển khai đầu tư xây dựng và dự kiến kế hoạch thu tiền sử dụng đất hàng tháng đối với các khu tái định cư phục vụ GPMB các dự án giao thông do ban QLDA Giao thông tỉnh làm Chủ đầu tư.

UBND huyện Tây Sơn báo cáo tiến độ triển khai đầu tư xây dựng và dự kiến kế hoạch thu tiền sử dụng đất hàng tháng đối với các khu tái định cư phục vụ GPMB dự án Xây dựng tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, cụ thể như sau:

#### **1. Tiến độ dự án các khu tái định cư**

- Phê duyệt phương án GPMB 02 khu tái định cư và chi trả tiền xong cho nhân dân bị ảnh hưởng.
- Đăng thông báo mời thầu thi công xây dựng 02 khu tái định cư.
- Triển khai thi công vào 3/2023, dự kiến hoàn thành, bàn giao công trình vào 30/6/2023.

#### **2. Dự kiến kế hoạch thu tiền sử dụng đất tại 02 khu tái định cư**

- Đang hoàn thiện hồ sơ xin UBND tỉnh giao đất 02 khu tái định cư.
- Tháng 7/2023: Lập phương án bán đấu giá QSDĐ ở tại 02 khu tái định cư và phê duyệt giá khởi điểm từng lô đất thuộc 02 khu tái định cư.
- Tháng 8/2023: Thông báo mời thầu và lựa chọn tổ chức bán đấu giá và thông báo bán đấu giá QSDĐ ở tại 02 khu tái định cư.
- Tháng 9/2023: Tổ chức bán đấu giá QSDĐ ở tại 02 khu tái định cư.

*(có phụ lục kế hoạch thu tiền sử dụng đất và lộ trình đấu giá QSDĐ kèm theo)*

Trên đây là Báo cáo của UBND huyện Tây Sơn về tiến độ triển khai đầu tư xây dựng và dự kiến kế hoạch thu tiền sử dụng đất hàng tháng đối với các khu tái

định cư phục vụ GPMB dự án Xây dựng tuyến đường tránh phía Nam thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn với nội dung như trên./.

***Nơi nhận:***

- UBND tỉnh Bình Định;
- Nguyễn Tự Công Hoàng PCT UBND tỉnh;
- Sở Giao thông Vận tải tỉnh;
- Ban QLDA Giao thông tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Ban QLDAĐTXD&PTQĐ;
- Phòng KT-HT, TNMT;
- UBND các xã liên quan;
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Khánh**