

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TÂY SƠN**

Số: /UBND-KTN

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tây Sơn, ngày tháng năm 2023

V/v đề nghị gia hạn thời gian giao
đất để xây dựng Khu dân cư tại
xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.

Thực hiện Quyết định số 2791/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 của UBND tỉnh Bình Định về việc giao đất cho Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tây Sơn để xây dựng Khu dân cư tại xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn. Đến nay, Khu dân cư tại xã Bình Nghi đã được đầu tư, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch được duyệt và thực hiện giao đất thông qua bán đấu giá quyền sử dụng đất được 21 lô đất ở, diện tích 2.662m², còn lại 76 lô đất ở, diện tích 11.064,5m².

Nhằm tạo điều kiện cho UBND huyện được tiếp tục thực hiện giao đất theo Quyết định số 2791/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 của UBND tỉnh Bình Định về việc giao đất cho Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Tây Sơn để xây dựng khu dân cư tại xã Bình Nghi, thời hạn thực hiện đến hết ngày 31/5/2023, UBND huyện Tây Sơn kính đề nghị UBND tỉnh Bình Định gia hạn thời gian giao đất, cụ thể như sau:

- Tổng diện tích đất đề nghị gia hạn thời gian giao đất theo Quyết định số 2791/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 của UBND tỉnh Bình Định là 11.064,5m² trong đó đất xây dựng nhà ở: 11.064,5m² (76 lô).

- Thời gian đề nghị gia hạn: 12 tháng, kể từ ngày được gia hạn.

Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn kính đề nghị UBND tỉnh Bình Định, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh xem xét giải quyết, tạo điều kiện cho địa phương tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở TN&MT tỉnh;
- CT, PCT UBND huyện;
- Ban QLDA ĐTXD&PTQĐ huyện;
- Phòng TN&MT;
- C, PVP, C1;
- Lưu: VT, (4b).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Khánh