

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TÂY SƠN**

Số: /UBND-KTN

V/v đề nghị gia hạn thời
gian giao đất để xây dựng
khu dân cư xã Bình Nghi

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tây Sơn, ngày tháng năm 2022

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định.

Thực hiện Quyết định số 2791/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 của UBND tỉnh Bình Định về việc giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tây Sơn (nay là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện) để xây dựng Khu dân cư tại xã Bình Nghi và Công văn số 216/UBND-KT ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh về việc gia hạn giao đất Khu dân cư xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn. Đến nay, đã hết thời gian được giao đất nhưng địa phương chưa thực hiện tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất cho hộ gia đình, cá nhân với diện tích mà UBND tỉnh giao để xây dựng khu dân cư tại xã Bình Nghi theo Quyết định nêu trên.

Lý do: Việc lập thủ tục xin khai thác mỏ đất san lấp kéo dài, nhất là việc họp dân để triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng.

Đến nay, công trình khu dân cư đã hoàn thành việc bồi thường giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Nhằm tạo điều kiện cho địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng công trình và bán đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo hoàn thành quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, UBND huyện Tây Sơn kính đề nghị UBND tỉnh Bình Định gia hạn thời gian giao đất để xây dựng khu dân cư tại xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn (lần 2), cụ thể như sau:

- Tổng diện tích đất đề nghị gia hạn thời gian giao đất theo Quyết định số 2791/QĐ-UBND ngày 12/8/2019 của UBND tỉnh Bình Định là 33.634m² (trong đó: đất xây dựng nhà ở: 13.726,5m², đất xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật: 19.907,5m²).

- Thời gian đề nghị gia hạn: 12 tháng, kể từ ngày được gia hạn.

Ủy ban nhân dân huyện Tây Sơn kính đề nghị UBND tỉnh Bình Định, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh xem xét giải quyết, tạo điều kiện cho địa phương tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở TN&MT tỉnh;
- CT, PCT UBND huyện;
- Ban QLDA&TXD&PTQĐ huyện;
- Phòng TN&MT huyện;
- C, PVP, C1;
- Lưu: VT, (4b).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Khánh

