

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TÂY SƠN**

Số: /UBND-TC

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tây Sơn, ngày tháng năm 2023

V/v điều chỉnh, bổ sung thời gian
thực hiện các hợp đồng xây dựng
Công trình: Trường TH Bình Tường;
hạng mục: Xây dựng 04 phòng chức
năng (điểm chính); Xây dựng 06
phòng học (điểm Hòa Sơn)

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
và Phát triển quỹ đất huyện

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện tại Tờ trình số 369/TTr-BQLDA ngày 27 tháng 4 năm 2023 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thời gian thực hiện các hợp đồng xây dựng Công trình: Trường TH Bình Tường; hạng mục: Xây dựng 04 phòng chức năng (điểm chính); Xây dựng 06 phòng học (điểm Hòa Sơn) và đề xuất của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:

1. Thống nhất cho điều chỉnh, bổ sung thời gian thực hiện các hợp đồng xây dựng Công trình: Trường TH Bình Tường; hạng mục: Xây dựng 04 phòng chức năng (điểm chính); Xây dựng 06 phòng học (điểm Hòa Sơn) như theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện tại Tờ trình số 369/TTr-BQLDA ngày 27 tháng 4 năm 2023, cụ thể như sau:

Nội dung điều chỉnh	Theo Quyết định số 5408/QĐ-UBND ngày 22/9/2022; Quyết định số 5672/QĐ-UBND ngày 30/9/2022; Quyết định số 5811/QĐ-UBND ngày 30/9/2022 của Chủ tịch UBND huyện	Điều chỉnh thành
Thời gian thực hiện các gói thầu: Thi công; giám sát; bảo hiểm.	Hợp đồng từ ngày 14/10/2022 đến ngày 01/5/2023	Từ ngày 14/10/2022 đến ngày 30/6/2023

Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 5408/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2022; Quyết định số 5672/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2022; Quyết định số 5811/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

2. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện tiếp tục thực hiện các khối lượng công việc theo thiết kế dự toán được duyệt đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND huyện;
- Phòng TCKH huyện;
- Phòng KTHT huyện;
- Phòng TNMT huyện;
- UBND xã Bình Tường;
- Lưu: VT, N(6b).

CHỦ TỊCH

Phan Chí Hùng