

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TÂY SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TC

Tây Sơn, ngày tháng năm 2023

V/v điều chỉnh, bổ sung thời gian
thực hiện các hợp đồng xây dựng
Công trình: Trường Tiểu học số 01
Tây Giang; hạng mục: Xây dựng 04
phòng chức năng

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
và Phát triển quỹ đất huyện

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện tại Tờ trình số 477/TTr-BQLDA ngày 01 tháng 6 năm 2023 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thời gian thực hiện các hợp đồng xây dựng Công trình: Trường Tiểu học số 01 Tây Giang; hạng mục: Xây dựng 04 phòng chức năng và đề xuất của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:

1. Thống nhất cho điều chỉnh, bổ sung thời gian thực hiện các hợp đồng xây dựng Công trình: Trường Tiểu học số 01 Tây Giang; hạng mục: Xây dựng 04 phòng chức năng theo như đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện tại Tờ trình số 477/TTr-BQLDA ngày 01 tháng 6 năm 2023, cụ thể như sau:

Nội dung điều chỉnh	Theo QĐ số 6465/QĐ-UBND ngày 19/10/2022 của Chủ tịch UBND huyện	Điều chỉnh, gia hạn
Thời gian thực hiện các gói thầu: xây lắp, giám sát.	Từ ngày 16/11/2022 đến ngày 03/6/2023	Từ ngày 16/11/2022 đến ngày 03/7/2023

Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 6465/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

2. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện tiếp tục thực hiện các khối lượng công việc theo thiết kế dự toán được duyệt đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND huyện;
- Phòng TCKH huyện;
- Phòng KTHT huyện;
- UBND xã Tây Giang;
- Lưu: VT, N(6b).

CHỦ TỊCH

Phan Chí Hùng