

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TÂY SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TC

Tây Sơn, ngày tháng năm 2023

V/v điều chỉnh, bổ sung thời gian thực hiện các hợp đồng xây dựng Công trình: Trường Tiểu học số 02 Bình Nghi, hạng mục: 04 phòng chức năng và Khu hiệu bộ

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện tại Tờ trình số 630/TTr-BQLDA ngày 11 tháng 7 năm 2023 về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung thời gian thực hiện các hợp đồng xây dựng Công trình: Trường Tiểu học số 02 Bình Nghi, hạng mục: 04 phòng chức năng và Khu hiệu bộ và đề xuất của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:

1. Thống nhất cho điều chỉnh, bổ sung thời gian thực hiện các hợp đồng xây dựng Công trình: Trường Tiểu học số 02 Bình Nghi, hạng mục: 04 phòng chức năng và Khu hiệu bộ theo như đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện tại Tờ trình số 630/TTr-BQLDA ngày 11 tháng 7 năm 2023, cụ thể như sau:

Nội dung điều chỉnh	Theo Quyết định số 8639/QĐ-UBND ngày 22/12/2022; số 8584/QĐ-UBND ngày 21/12/2022; số 8583/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của Chủ tịch UBND huyện	Điều chỉnh
Thời gian thực hiện các gói thầu: thi công; giám sát; bảo hiểm.	Từ ngày 26/12/2022 đến ngày 13/7/2023	Từ ngày 26/12/2022 đến ngày 13/10/2023

*Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 8639/QĐ-UBND ngày 22/12/2022; Quyết định số 8584/QĐ-UBND ngày 21/12/2022; Quyết định số 8583/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của Chủ tịch UBND huyện;

2. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện tiếp tục thực hiện các khối lượng công việc theo thiết kế dự toán được duyệt đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND huyện;
- Phòng TCKH huyện;
- Phòng KTHT huyện;
- UBND xã Bình Nghi;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Phan Chí Hùng