

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TÂY SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TC

Tây Sơn, ngày tháng năm 2022

V/v thống nhất chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và thời gian thực hiện các hợp đồng xây dựng Công trình: Thăm BTN đường Phú Phong đi Hàm Hô (đoạn từ QL19 đến Đèn thờ Võ Văn Dũng)

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
và Phát triển quỹ đất huyện

Xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện tại Tờ trình số 456/TTr-BQL ngày 23 tháng 5 năm 2022 về việc xin chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và thời gian thực hiện các hợp đồng xây dựng Công trình: Thăm BTN đường Phú Phong đi Hàm Hô (đoạn từ QL19 đến Đèn thờ Võ Văn Dũng) và đề xuất của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:

1. Về chủ trương: Thống nhất cho điều chỉnh, bổ sung thiết kế bản vẽ thi công - dự toán và thời gian thực hiện các hợp đồng xây dựng Công trình: Thăm BTN đường Phú Phong đi Hàm Hô (đoạn từ QL19 đến Đèn thờ Võ Văn Dũng) theo như đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện tại Tờ trình số 456/TTr-BQL ngày 23 tháng 5 năm 2022.

2. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện thực hiện các thủ tục điều chỉnh, bổ sung theo đúng quy định, đồng thời thường xuyên theo dõi, đôn đốc nhà thầu thi công xây dựng hoàn thành đúng thời gian đã cam kết và chất lượng công trình.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND huyện;
- Phòng TCKH huyện;
- Phòng KTHH huyện;
- Phòng TNMT huyện;
- UBND xã Tây Phú;
- Lưu: VT, N(6b).

CHỦ TỊCH

Phan Chí Hùng