

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TÂY SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-TC

Tây Sơn, ngày tháng năm 2022

V/v ý kiến điều chỉnh dự án
Nhà máy sản xuất gạch, ngói
không nung của Công ty
TNHH xây dựng tổng hợp
Hiếu Ngọc

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định

Theo Công văn số 1028/SKHĐT-TTXX ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh về việc đề nghị tham gia ý kiến điều chỉnh dự án Nhà máy sản xuất gạch, ngói không nung của Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Hiếu Ngọc đăng ký đầu tư tại Cụm Công nghiệp Phú An, xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn (kèm theo hồ sơ dự án). Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:

- Dự án Nhà máy sản xuất gạch, ngói không nung của Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Hiếu Ngọc đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Văn bản số 6462/UBND-KT ngày 24 tháng 11 năm 2017.

- Việc Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Hiếu Ngọc đề nghị điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án đến Quý II/2023 do công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng kéo dài (đến năm 2019 mới hoàn thành); đồng thời, quá trình triển khai thực hiện dự án vào thời điểm dịch Covid-19. Để tạo thuận lợi trong triển khai thực hiện dự án theo tinh thần Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ, Ủy ban nhân dân huyện thống nhất nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất gạch, ngói không nung của Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Hiếu Ngọc.

Ủy ban nhân dân huyện kính gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND huyện;
- CVP, C1;
- Lưu: VT, N(8b).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phan Chí Hùng