

Số: /QĐ-UBND

Tây Sơn, ngày tháng năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt chỉ định thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi

Dự án: **Chỉnh trang đô thị Phú Phong**

Hạng mục: **Quảng trường trung tâm**

Địa điểm xây dựng: **Thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 649/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc phê duyệt Dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn xây dựng Dự án: **Chỉnh trang đô thị Phú Phong; hạng mục: Quảng trường trung tâm;**

Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện tại Tờ trình số 378/TTr-BQLDA ngày 04 tháng 5 năm 2023 về việc chỉ định thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: **Chỉnh trang đô thị Phú Phong; hạng mục: Quảng trường trung tâm** và đề xuất của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chỉ định thầu tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: **Chỉnh trang đô thị Phú Phong; hạng mục: Quảng trường trung tâm**, với những nội dung chính như sau:

1. Đơn vị được chọn giao thầu: Công ty TNHH tư vấn xây dựng Miền Trung Structure.

2. Giá giao thầu: 179.123.000 đồng (Một trăm bảy mươi chín triệu, một trăm hai mươi ba nghìn đồng).

3. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 40 ngày.

Điều 2. Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện tiến hành ký kết hợp đồng với đơn vị được chọn thầu nêu trên theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch huyện, Kinh tế và Hạ tầng huyện, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND huyện;
- CVP, C1;
- Lưu: VT, N(8b).

CHỦ TỊCH

Phan Chí Hùng