

Số: /QĐ-UBND

Tây Sơn, ngày tháng năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Hạng mục: Di dời hệ thống điện phục vụ giải phóng mặt bằng  
Dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn thuộc dự án xây dựng  
công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025  
Địa điểm xây dựng: Huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức  
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một  
số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính  
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà  
thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính  
phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính  
phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 1152/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2023 của Chủ  
tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và  
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng Hạng mục: Di dời hệ thống điện phục vụ  
giải phóng mặt bằng Dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn thuộc Dự án  
xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-  
2025;*

*Căn cứ Quyết định số 2182/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2023 của Chủ  
tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau  
thiết kế cơ sở Hạng mục: Di dời hệ thống điện phục vụ giải phóng mặt bằng Dự  
án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn thuộc dự án xây dựng công trình  
đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển  
quỹ đất huyện tại Tờ trình số 405/TTr-BQLDA ngày 11 tháng 5 năm 2023 về việc  
phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Hạng mục: Di dời hệ  
thống điện phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy*

*Nhơn thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 và đề xuất của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện.*

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án, với những nội dung chủ yếu sau:

**1. Tên Hạng mục:** Di dời hệ thống điện phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

**2. Chủ đầu tư:** Ủy ban nhân dân huyện.

**3. Đại diện chủ đầu tư:** Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện.

**4. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn xây dựng điều chỉnh, bổ sung:**

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSĐX tư vấn giám sát thi công xây dựng và thiết bị	4.684.000	Theo Quyết định số 907/QĐ-BGTVT ngày 13/7/2022 của Bộ Giao thông Vận tải	Chỉ định thầu	Thương thảo HĐ	Quý II năm 2023	Trọn gói	10 ngày

Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 1152/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng Hạng mục: Di dời hệ thống điện phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.

**Điều 2.** Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1152/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

**Điều 3.** Giao Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện tổ chức thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định của Nhà nước.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch huyện, Kinh tế và Hạ tầng huyện, Giám

độc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện, Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện, thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND huyện;
- CVP, C1;
- Lưu: VT, N(8b).

**CHỦ TỊCH**

**Phan Chí Hùng**