

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn
Dự án: Nâng cấp đường Tây Vinh - Cát Hiệp
Địa điểm xây dựng: Xã Tây Vinh, xã Tây An, xã Bình Thuận,
huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà
thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính
phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính
phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 66/2021/QĐ-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2021 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành Quy định phân cấp và phân công trách
nhiệm thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây
dựng và thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tư xây
dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bình Định;*

*Căn cứ Quyết định số 3070/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2023 của Chủ
tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc phê duyệt Dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư và
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn xây dựng Dự án: Nâng cấp đường Tây Vinh -
Cát Hiệp;*

*Theo đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát
triển quỹ đất huyện tại Tờ trình số 556/TTr-BQLDA ngày 22 tháng 6 năm 2023 về
việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn Dự án:
Nâng cấp đường Tây Vinh - Cát Hiệp và đề xuất của Trưởng phòng Tài chính -
Kế hoạch huyện.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn Dự án: Nâng cấp đường Tây Vinh - Cát Hiệp, với những nội dung chính sau:

I. Thông tin chung:

1. Tên Dự án: Nâng cấp đường Tây Vinh - Cát Hiệp.

2. Dự án nhóm: Nhóm C.

3. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện.

4. Đại diện chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện.

5. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Tây Vinh, xã Tây An, xã Bình Thuận, huyện Tây Sơn.

II. Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn:

Gói thầu tư vấn số 01: Chi phí khảo sát địa hình.

Điều chỉnh tên gói thầu tư vấn từ “Chi phí khảo sát địa hình” thành “Chi phí khảo sát địa hình, địa chất”.

Các nội dung còn lại thực hiện theo Quyết định số 3070/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc phê duyệt Dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn xây dựng Dự án: Nâng cấp đường Tây Vinh - Cát Hiệp.

Điều 2. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 3070/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

Điều 3. Giao Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch huyện, Kinh tế và Hạ tầng huyện, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện, thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND huyện;
- CVP, C1;
- Lưu: VT, N(8b).

CHỦ TỊCH**Phan Chí Hùng**