

THÔNG BÁO

**Ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch
UBND huyện tại cuộc họp ngày 23/6/2023**

Ngày 23 tháng 6 năm 2023, tại phòng họp B - UBND huyện, đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp để bàn công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường mỏ đất TDTS27 tại xã Bình Nghi để phục vụ thi công dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành: Chủ đầu tư (*Ban Quản lý Dự án 85*), Đơn vị thi công (*Công ty Cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh*), Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất, Văn phòng HĐND & UBND huyện và Lãnh đạo UBND xã Bình Nghi. Sau khi nghe Chủ đầu tư, Đơn vị thi công báo cáo đề xuất công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng mỏ đất TDTS27 phục vụ khai thác đất đắp nền đường Gói thầu số 12-XL (*Đoạn tuyến Km64+220 – Km70 + 091*), Dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp, đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND huyện có ý kiến kết luận như sau:

1. Chủ đầu tư, Đơn vị thi công Dự án

Yêu cầu Chủ đầu tư, Đơn vị thi công chủ động, phối hợp chặt chẽ với địa phương trong việc triển khai thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường mỏ đất TDTS27 phục vụ thi công Dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 theo đúng quy định. Đồng thời, Chủ đầu tư cần phải đôn đốc, chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương hoàn thành thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng và lập hồ sơ xin thuê đất để khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật về đất đai. Đề nghị đơn vị thi công có văn bản dự kiến về thời gian, tần suất, lưu lượng xe vận chuyển trong quá trình khai thác và rà soát, thống kê diện tích làm đường công vụ, cung cấp thông tin này cho địa phương biết để có cơ sở phối hợp, hỗ trợ việc sử dụng tạm đường công vụ trong quá trình khai thác khoáng sản phục vụ thi công Dự án này.

2. Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện

Phối hợp với các ngành có liên quan hỗ trợ, giúp đỡ Chủ đầu tư, Đơn vị thi công trong việc lập thủ tục, hồ sơ bồi thường và thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định để khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng

thông thường mở đất TDTS27 nhằm đáp ứng việc thi công Dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 theo đúng tiến độ dự án đã đề ra.

3. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện

Phối hợp với các phòng, ban liên quan và UBND xã Bình Nghi hỗ trợ, cung cấp thông tin, hồ sơ về các tổ chức, cá nhân sử dụng đất tại khu vực mở đất nêu trên cho chủ đầu tư, đơn vị thi công để thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

4. UBND xã Bình Nghi

Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các chủ sử dụng đất nằm trong khu vực mở, đường công vụ phục vụ việc khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường mở đất TDTS27 về chủ trương, chính sách của Nhà nước để người dân hiểu, tạo sự đồng thuận cao và ủng hộ việc triển khai dự án.

Phối hợp với các phòng, ban liên quan hỗ trợ Chủ đầu tư, đơn vị thi công làm việc với các chủ sử dụng đất, cung cấp chính xác, đầy đủ thông tin, hồ sơ về các tổ chức, cá nhân sử dụng đất tại khu vực mở đất nêu trên cho chủ đầu tư, đơn vị thi công để thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đồng thời tuyên truyền, vận động các hộ dân sớm nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt cho đơn vị thi công khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường mở đất TDTS27, đáp ứng kịp thời việc thi công Dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 theo đúng tiến độ dự án đã đề ra.

UBND huyện thông báo ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND huyện đến các cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND xã Bình Nghi biết để tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy (b/c);
- TT. HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Các phòng, ban: KTHT, TNMT, BQL Dự án ĐTXD &PTQĐ huyện;
- BQLDA 85, Đơn vị thi công;
- UBND xã Bình Nghi;
- C,PVP,C1;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Chí