

Số: /TB-UBND

Tây Sơn, ngày tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp thành viên Ban Chỉ đạo nông thôn mới huyện ngày 13/01/2022

Ngày 13/01/2022, tại Phòng họp A, UBND huyện, đ/c Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp thành viên Ban Chỉ đạo nông thôn mới huyện để nghe các thành viên báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 04/6/2021 của Ủy ban nhân dân huyện về xây dựng huyện Tây Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2023 và định hướng các nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban Chỉ đạo nông thôn mới của huyện, Lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện, Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện, Hiệu trưởng trường THPT Tây Sơn.

Sau khi nghe Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện - Cơ quan thường trực Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện báo cáo tiến độ thực hiện các tiêu chí xây dựng huyện Tây Sơn đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021 và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp; đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND huyện có ý kiến kết luận như sau:

1. Đề nghị Ủy ban MTTQVN huyện, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, UBND các xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục đăng ký kế hoạch xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

2. Các ban, ngành của xã và thành viên Ban quản lý nông thôn mới các xã: Vĩnh An, Bình Tường, Tây Xuân xây dựng kế hoạch cụ thể, trong đó xác định rõ danh mục công việc, tiến độ, thời gian hoàn thành các tiêu chí và gửi về Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện trước ngày **25/01/2022**.

3. Các phòng, ban, ngành của huyện rà soát, đánh giá lại các tiêu chí đã đạt và chưa đạt làm cơ sở để xây dựng danh mục công việc cụ thể của các tiêu chí trong năm 2022 và năm 2023, trong đó xác định rõ tiến độ, thời gian hoàn thành công việc và gửi về Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện trước ngày **25/01/2022**.

4. Đối với các hạng mục công trình xây dựng nhằm hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao tại các xã Vĩnh An, Bình Tường, Tây Xuân, đề nghị Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và PTQĐ huyện khẩn trương triển khai và sớm hoàn thành trước tháng **9/2022**.

5. Văn phòng Điều phối nông thôn mới huyện rà soát kỹ hồ sơ, số liệu, tài liệu minh chứng đối với các tiêu chí của huyện; đồng thời, tổng hợp nội dung từ các

phòng, ban, ngành của huyện và UBND các xã trước ngày **15/02/2022** để ban hành kế hoạch triển khai.

6. Đối với các xã đã được UBND huyện cho chủ trương lập đề án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng xã nông thôn mới tại văn bản số 1069/UBND-KTN ngày 23/12/2020 khẩn trương hoàn thành đề án quy hoạch trong quý **II năm 2022**.

7. Ngoài các nội dung nêu trên, đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo nông thôn mới huyện tiếp tục rà soát nhiệm vụ được phân công để chủ động hỗ trợ các xã sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch đề ra. Ban Chỉ đạo nông thôn mới huyện định kỳ mỗi quý tổ chức họp tối thiểu 01 lần để rà soát tiến độ triển khai danh mục công việc theo kế hoạch đã ban hành.

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, thông báo để Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan biết, triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND huyện;
- UB MTTQVN huyện;
- Các tổ chức chính trị - xã hội huyện;
- Các thành viên BCĐ nông thôn mới huyện;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD&PTQĐ huyện;
- Trung tâm Y tế huyện;
- Trường THPT Tây Sơn;
- UBND các xã, thị trấn;
- CPV, PVP;
- Lưu: VT.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Phan Tiếng Tân