

Số: /TB-UBND

Tây Sơn, ngày tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của đồng chí Bùi Văn Mỹ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện tại cuộc họp bàn về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025, đã được phân bổ vốn trong năm 2022

Ngày 31/01/2023, tại Phòng họp A UBND huyện, đồng chí Bùi Văn Mỹ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện đã chủ trì cuộc họp bàn về việc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025, đã được UBND tỉnh phân bổ vốn trong năm 2022. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các phòng: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Văn hóa và Thông tin, Văn phòng HĐND&UBND, Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện và lãnh đạo các xã: Vĩnh An, Bình Tân, Tây Xuân. Sau khi nghe lãnh đạo các phòng, ban và UBND các xã: Vĩnh An, Bình Tân, Tây Xuân báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án thành phần và giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025, đã được phân bổ vốn trong năm 2022 và ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, đồng chí Bùi Văn Mỹ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện có ý kiến kết luận như sau:

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2023, giai đoạn I: Từ năm 2021 - 2025 (gọi tắt là Chương trình) bắt đầu được triển khai năm 2022, mặc dù kinh phí được phân bổ khá muộn tuy nhiên Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện đã kịp thời tham mưu cho lãnh đạo UBND huyện phân bổ cho các đơn, vị, địa phương triển khai thực hiện. Đến nay, nhiều khoản kinh phí hỗ trợ đã được thực hiện và giải ngân xong như: Dự án 4 đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS; tiểu dự án 1 thuộc Dự án 3; tiểu dự án 1 thuộc Dự án 5, Dự án 7, Dự án 8 đã hoàn thành giải ngân trước 31/12/2022. Tuy nhiên, một số kinh phí hỗ trợ từ nguồn vốn sự nghiệp chậm có hướng dẫn gây khó khăn, lúng túng cho các ngành và địa phương trong triển khai thực hiện nên chậm giải ngân. Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (nguồn kinh phí phân bổ năm 2022), đồng chí Bùi Văn Mỹ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện yêu cầu:

1. Đối với nguồn vốn đầu tư và sự nghiệp thuộc Chương trình đã được giao cho các đơn vị, địa phương nhưng chưa triển khai thực hiện, đề nghị các ngành và địa phương tiến hành lập thủ tục chuyển nguồn sang năm 2023 để tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 69/2022/NQ-QH15 ngày 11/11/2022 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện. Đồng thời, bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên để triển khai thực hiện, đảm bảo giải ngân vốn trong quý II năm 2023.

2. Về kinh phí tiêu dự án 3 Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng dân tộc thiểu số và miền núi (thuộc Dự án 5), kinh phí sự nghiệp Dự án 1 giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt thống nhất theo đề xuất của các ngành và địa phương thu hồi vốn tiêu dự án 3 (thuộc Dự án 5) và Dự án 1 đã giao cho UBND xã Bình Tân, Tây Xuân để giao lại toàn bộ kinh phí hỗ trợ tiêu dự án 3 (thuộc Dự án 5) cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện, giao toàn bộ kinh phí sự nghiệp hỗ trợ Dự án 1 cho UBND xã Vĩnh An thực hiện. Đối với kinh phí tiêu dự án 2 hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị (thuộc Dự án 3) thống nhất theo đề xuất của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện giao lại cho UBND xã Vĩnh An để thực hiện. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tham mưu điều chỉnh phân bổ kinh phí theo quy định.

3. Đối với nguồn vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương và vốn ngân sách tỉnh đối ứng năm 2022 thực hiện Dự án 6 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được UBND tỉnh phân bổ cho huyện Tây Sơn tại Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 16/01/2023, thống nhất đề xuất giao UBND xã Vĩnh An làm chủ đầu tư thực hiện công trình cải tạo Nhà văn hóa làng Xà Tang và làng Kon Mon xã Vĩnh An.

4. Thống nhất nộp trả ngân sách cấp trên 323 triệu đồng kinh phí tiêu dự án 1 đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc khó khăn đặc thù (thuộc Dự án 9).

5. Qua báo cáo của Văn phòng HĐND&UBND huyện hiện nay các đơn vị, địa phương chưa thực hiện việc báo cáo tiến độ thực hiện Chương trình vì vậy yêu cầu các đơn vị và UBND các xã Vĩnh An, Bình Tân, Tây Xuân thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo yêu cầu tại Công văn số 1895/UBND-VX ngày 12/12/2022 của UBND huyện. Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện theo dõi tiến độ thực hiện của các đơn vị, địa phương và tổng hợp báo cáo định kỳ vào ngày 15 hàng tháng cho Ban Dân tộc tỉnh theo quy định.

6. Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chương trình ở các đơn vị, địa phương đã được phân bổ vốn để kịp thời đôn đốc, nhắc nhở, hướng dẫn việc thực hiện đảm bảo theo đúng quy định.

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Bùi Văn Mỹ - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện, đề nghị các ngành, đơn vị có liên quan và UBND các Vĩnh An, Bình Tân, Tây Xuân triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT UBND huyện;
- Các phòng TC-KH, VH&TT, LĐ-TB&XH, NN&PTNT huyện;
- UBND các xã: Vĩnh An, Tây Xuân, Bình Tân;
- C,PCVP, CV;
- Lưu: VT

**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trần Thị Ngọc Mai